

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя  
Чериковского районного  
исполнительного комитета

Д.В. Клименков

« » 2025г




СОГЛАСОВАНО

Начальника финансового отдела  
Чериковского районного  
исполнительного комитета

Е.В. Песковская

« » 2025г



### ГОДОВОЙ ПЛАН

текущего ремонта жилищного фонда г. Черикова и Чериковского района на 2025 г.

№ п/п	Адрес, место расположения объекта	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						Начало	Окончание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	г. Чериков, ул. Калинина, 16 (общежитие)	Утепление промерзающих участков стен (п. 2.2.5)	М2	110	16 164,46	Июнь	Июнь
2	а/г Веремейки, ул. Южная, 14 (общежитие)	Утепление промерзающих участков стен (п. 2.2.5)	М2	85	13 506,66	Май	Май
3	а/г Веремейки, ул. Южная, 14 (общежитие)	Замена заполнений дверных проемов (п.2.5.1)	М2	2,06	1 467,42	Май	Май
4	а/г Веремейки, ул. Южная, 15 (общежитие)	Замена заполнений дверных проемов (п.2.5.1)	М2	2,61	1 817,65	Май	Май

5	а/г Веремейки, ул. Южная, 15 (общежитие)	Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне жилого помещения), окраска стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада, во вспомогательных помещениях и помещениях бытового и общественного назначения (п.2.2.1))	М2.	320	4 600,68	Апрель	Апрель
6	г. Чериков, ул. Рокоссовского, 3 (общежитие)	Окраска стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада, во вспомогательных помещениях и помещениях бытового и общественного назначения (п.2.2.1))	М2	110	1 400,80	Апрель	Апрель
7	ул. Приозерная, 11 а/г Езеры	Устройство гидроизоляции, замена ( с наружной стороны) экранов балконов и лоджий (п. 2.6.3)	М2	27	8 131,85	Март	Март
8	г. Чериков, ул. Рокоссовского, 83	Замена заполнений оконных проемов при их износе 60% и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) (п.2.5.1)	М2	7,61	3 472,17	Март	Март
9	а/г Веремейки, ул. Гузнякава, 10	Утепление промерзающих участков стен (п. 2.2.5)	М2	100	15 873,79	Апрель	Апрель
10	а/г Веремейки, ул. Гузнякава, 10	Замена отдельных участков трубопроводов канализации, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п.м. включительно (п.1.3.1)	М.П.	58	4 278,39	Март	Март

11	а/г Веремейки, ул. Южная, 4	Замена отдельных участков трубопроводов канализации, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 п.м. включительно (п.1.3.1)	М.П.	18	1 293,14	Март	Март
12	г.Чериков, ул. Ленинская, 2	Замена отдельных водосточных труб и отдельных элементов водосточной системы (1.3.15) Замена (не более 50% включительно) ограждений крыш) (2.4.8)	М.п. М.п.	119 69	21 789,50	Август	Август
13	а/г Веремейки, ул. Южная, 20	Замена заполнений дверных проемов (п.2.5.1)	М2	5,59	3 955,09	Июль	Июль
14	а/г Веремейки, ул. Южная, 21	Замена заполнений дверных проемов (п.2.5.1)	М2	2,79	1 637,80	Июль	Июль
15	а/г Веремейки, ул. Южная, 21	Ремонт отмостки вокруг жилого дом (п. 2.8)	М3	3,25	3 905,88	Июль	Июль
16	а/г Веремейки, ул. Южная, 7	Ремонт, замена (не более 50 % включительно) отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранения мелких неисправностей кровли(п. 2.4.3)	М2	85	4 925,28	Июнь	Июнь

17	Г. Чериков, ул. Щербитова, д. 4	Ремонт, замена (не более 50 % включительно) отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранений мелких неисправностей кровли(п. 2.4.3)	М2	73,86	3 756,08	Март	Март
18	а/г Речица, ул. Школьная, д. 29	Замена отдельных водосточных труб и отдельных элементов водосточной системы (1.3.15)  Утепление промерзающих участков стен (п. 2.2.5)	М.П.	18	9437,59	Июль	Июль
			М2	30			
19	г. Чериков, ул. Рокоссовского, 29а	Ремонт отмостки вокруг жилого дом (п. 2.8)	М3	3	2 677,05	Август	Август
20	г. Чериков, ул. Рокоссовского, 79	Ремонт входов в здание (входных групп) 2.6.6	М2	7,3	1 183,91	Июль	Июль
<b>Итого</b>					<b>125 275,19</b>		
<b>Услуги технического надзора</b>					<b>1562,81</b>		
<b>Всего</b>					<b>126 838,00</b>		

Начальника отдела архитектуры, строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Чериковского РИК



Л.В. Журова